Referat fra udvidet bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2019

<table>
<tr><th>Punkt</th><th>Referat</th></tr>
<tr><td>Overordnet plan</td><td>Der er enighed om, at det bedste er at beholde de nuværende træningsarealer og etablere et nyt klubhus, hvor det eksisterende er placeret.

Alternativt vil vi gerne købe en af de eksisterende pavilloner ved skolen.</td></tr>
<tr><td>Finansiering,</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">Budget projekt nyt klubhus</th></tr>
<tr><td>Nedtagning eksisterende hus</td><td></td><td>60.000</td></tr>
<tr><td>Etablering af fundament, kloakering etc.</td><td></td><td>40.000</td></tr>
<tr><td>Køb af pavillon</td><td></td><td>250.000</td></tr>
<tr><td>Ombygning/ Indretning af pavillon</td><td></td><td>40.000</td></tr>
<tr><td>Etablering af udendørsareal</td><td></td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>Transport af pavillon</td><td></td><td>50.000</td></tr>
<tr><td>Samlet pris</td><td></td><td>450.000</td></tr>
<tr><td>Uforudsete udgifter 10 %</td><td></td><td>45.000</td></tr>
<tr><td>Forventet udgift</td><td></td><td>495.000</td></tr>
</table>

Vi søger landsforeningen om med finansiering.
Rikke undersøger mulighederne
Samtidig undersøges om vi må søge finansiering fra sponsorer samtidigt.</td></tr>
<tr><td>Tidsplan</td><td>Kommunens afdeling Kultur og Fritid arbejder på at finde en midlertidig placering til os, da klubhuset er i en forfatning der nødvendiggør at vi flytter ud.

Vi starter med udflytning nu, når kommunen finder et sted. Michael kan opmagasinere møbler etc.

Derefter nedtages nuværende klubhus – GT bestiller når vi er klar.</td></tr>
</table>

Tilstede: Rikke, Bettina, Nanna, Michael og Brian. Stine er på barsel.